		Début du projet :		lun., 6/10/2024									
	Si	emaine d'affichage :		1		10 juin 2024	17 juin 2024	24 juin 2024	1 juil. 2024	8 juil. 2024	15 juil. 2024	22 juil. 2024	29 juil. 20
					•	10 11 12 13 14 15 16	17 18 19 20 21 22 2	24 25 26 27 28 29 3	0 1 2 3 4 5 6	7 8 9 10 11 12 13	14 15 16 17 18 19 20	21 22 23 24 25 26 2	7 28 29 30 31
Phase d'initialisation		100%	4	10/6/24	14/6/24								
Recueil des besoins clients	Manager, UX Designer (alice)	100%	1	10/6/24	10/6/24								
Etude de faisabilité	Manager, dev (john), dev(emily)	100%	1	11/6/24	11/6/24								
Cadrage	Manager, UX Designer (alice), dev (john), dev(emily), dev (sana)	100%	0,5	12/6/24	12/6/24								
Choix de l'équipe	Manager, UX Designer (alice), dev (john), dev(emily), dev (sana)	100%	0,5	12/6/24	12/6/24								
roposition ommerciale	Manager, UX Designer (alice)	100%	1	13/6/24	13/6/24								
Phase de Conception		100%	7	14/6/24	20/6/24								
Étude de faisabilité graphique et	UX Designer (Alice)	100%	3	14/6/24	18/6/24								
Étude de faisabilité technique	Dev (John), Dev (Emily),Dev(Sana)	100%	2	17/6/24	18/6/24								
Recherche d'un photographe	Manager	100%	1	19/6/24	19/6/24								
réparation de la	Manager	100%	0,5	20/6/24	20/6/24								
Présentation Présentation, debrief	Manager (M), UX Designer (Alice),	100%	0,5	20/6/24	20/6/24								
Phase de	Dev (John), Dev (Emily), Dev(Sana)	0%	10	21/6/24	4/7/24								
développement du Réalisation des photos	Dhahaaraha (Davil)	0%	1										
des produits Vise en place de	rilotographe (raul)			21/6/24	21/6/24								
'environnement nstallation des	Dev (John), Dev (Emily), Dev(Sana)		1	24/6/24	24/6/24								
ervices tiers : Sucuri, Aise en place gestion	Dev (John)	0%	2	24/6/24	25/6/24								
des produits/ US2 -	Dev (Sana)	0%	3	26/6/24	28/6/24								
vise en place du chat et du formulaire de	Dev (Emily)	0%	1	27/6/24	27/6/24								
Mise en place de la gestion du compte et	Dev (Sana)	0%	0,5	1/7/24	1/7/24								
Mise en place de la traduction du site/	Dev (John)	0%	0,5	1/7/24	1/7/24								
Mise en place de la carte avec les points	Dev (Emily)	0%	1	2/7/24	2/7/24								
Mise en place de la gestion des stocks:	Dev (John)	0%	1	3/7/24	3/7/24								
Mise en place des moyens de paiement	Dev (Sana)	0%	1	3/7/24	3/7/24								
lest du site en local et validation de celui-ci	Dev (John), Dev (Emily), Dev (Sana)	0%	1	4/7/24	4/7/24								
Phase de mise en production		0%	16	8/7/24	23/7/24								
Hébergement & nom	Dev (John)	0%	2	8/7/24	9/7/24								
Déploiement	Dev (Emily)	0%	2	10/7/24	12/7/24								
ests upplémentaires:	Dev (John), Dev (Emily), Dev (Sana)	0%	4	12/7/24	17/7/24								
orrection des bugs	Dev (John), Dev (Emily), Dev (Sana)	0%	3	18/7/24	22/7/24								
inalisation et revue énérale	Manager, Dev (John), Dev (Emily),	0%	0,5	23/7/24	23/7/24								
générale Débrief avec l'équipe	Dev (Sana) Manager,Dev (John), Dev (Emily),	0%	0,5	23/7/24	23/7/24								
oints réguliers avec	Dev (Sana) Manager, Tous		44	10/6/24	23/724								
'équipe: réunions				,-,	,								